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MAPA DE RISCOS

Anexo IV da Instrugdo Normativa n. 05/2017-Seges/MPDG

1. Dados do Processo:

Contratagdo de servigos especializados, de carater continuado, para atender aos
estudantes com necessidades educacionais especificas (NEE)

N° do Processo: (23436.000425.2023-07

2. Fase de Analise:

Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor Gestdo do Contrato

Objeto:

Risco 01: Subdimensionar/superdimensionar o profissional necessario a execucio das atividades didrias

Probabilidade: Baixa D Média |:| Alta
Impacto: I:I Baixo I:I Meédio Alto

Dano(s): Contrataciio e execucio do objeto

Acao(6es) Preventiva(s): Complementagao das informagoes Responsavel:
NAPNE/RGT e Equipe
de Planejamento da
Contratagao

Acio(0es) de Contingéncia: 1) Supressdo e/ou majoracio do contrato, por |Responsavel: CLT-RGT

termo de aditamento, dentro do limite permitido em lei. / DAA-RGT
Acio(des) de Contingéncia: 2) Abertura de novo processo licitatorio para Responsavel:
atender a demanda NAPNE/RGT / DRG-RGT
/ DAA-RGT / CLT-RGT
Risco 02: | FALHA NA ESTIMATIVA DE PRECO A MAIOR OU A MENOR

Probabilidade: |:| Baixa Média D Alta
Impacto: I:I Baixo I:I Meédio IZ‘ Alto

Dano(s):
Acio(des) Preventiva(s): Pesquisa em diversas fontes conforme instrugéo Responsavel: Equipe de
normativa e analise critica dos pregos coletados Planejamento da

Contratagao

Acao(des) de Contingéncia: Reestimativa e relangamento da licitagdo no menor | Responsavel: Equipe de
prazo possivel Planejamento da
Contratagdao ¢ CLT-RGT




Risco 03: | FISCALIZACAO INADEQUADA DO CONTRATO

Probabilidade: Baixa I:I Média I:' Alta
Impacto: |:| Baixo Médio |:| Alto

Dano(s): Gestor fica sem a informacéo técnica para autorizar o pagamento e contratada fica prejudicada

para emissdo de nota fiscal; prestagdo do servigo em desacordo com o Termo de Referéncia

Acao(des) Preventiva(s): Capacitar o fiscal de contrato Responsavel: DRG-
RGT / DAA-RGT

Acio(des) de Contingéncia: Capacitar o fiscal de contrato Responsavel: DRG-RGT
/ DAA-RGT

Risco 04: DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS
E COM FGTS PELA CONTRATADA

Probabilidade: |:| Baixa |Z| Média D Alta
Impacto: I:I Baixo I:I Meédio IZ‘ Alto

Dano(s): Prejuizo ao(s) empregado(s) da contratada, e risco de agdo trabalhista e paralisagdo do servico

Acao(des) Preventiva(s): Conta-Deposito Vinculada; Acompanhamento da Responsavel: Fiscal
execugdo do contrato em relagdo ao cumprimento das obrigagdes trabalhistas. Administrativo
Acio(des) de Contingéncia: Glosa a partir do instrumento de medicao de Responsavel: Gestor do
resultados (IMR) ;Aplicacdo de sang@o através de processo administrativo Contrato/ DRG-RGT
contratual
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