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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao
16/2024 RAFAEL VILAR CARDOSO 22/11/2024 10:59
Objeto da Matriz de Riscos

Agquisicdo de 03 NOBREAK DNB 3.0 kVA TW

2. Histoérico de Revisoes
Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
N &o
comparecimento de Nao hé interesse de fornecedores Selecdo do Fornecedor Administracdo Médio 1
fornecedores
Impactos
1 Medio
Acdes Preventivas
pP-01 Cuidar em fazer contatos com forncedores informando da abertura do processo Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
licitatério na fase externa SOUZA MELO
Acdes de Contingéncia
C-01 Buscar por fornecedores potenciais para participar do processo licitatorio Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Ma} definicdo do Reviséo ~|nadequada dos artefatos da Planejamento Administraggio Médio 1
objeto contratagéo.
Impactos
1 Médio
Acdes Preventivas
P-01 Andlise detalhada no Termo de Referéncia, a fim de verificar se o objeto a ser Responsavel: ELIZABETE APARECIDA DE
licitado € compativel com a demanda do IFSP CAMPUS REGISTRO MORAIS ALMEIDA
Acdes de Contingéncia
C-01 Em caso de desvios ou inadequacdes, indicar tais pontos. Responsavel: ELIZABETE APARECIDA DE

MORAIS ALMEIDA

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Quantitativo do item, Levantamento inadequado das
R-03 ndo atender a quantidades necessarias para atendimento Planejamento Administragéo Baixo 1
demanda. da demanda do campus.
Impactos
1 Alto
Acdes Preventivas
P-01 Conferir se as unidades de medida do Termo de Referéncia sdo compativeis com Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
as da Formaliza¢éo da Demanda. SOUZA MELO
Acoes de Contingéncia
Cc-01 Conferéncia, no ato do recebimento, se as quantidades/unidades de medida da Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
nota conferem com a do empenho. SOUZA MELO
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Iltem
Dispensa deserta ou Preco estimativo subestimado na pesquisa Planejamento Administraggio Alto 1
fracassada de preco.
Impactos
1 Alto
Acdes Preventivas
P-01 Seguir as diretrizes da IN de pesquisa de preco e realizar analise critica de prego. Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO

Acdes de Contingéncia
C-01 Realizar nova pesquisa de preco considerando o valor atualizado. Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO



NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Iltem

Atraso na entrega Falha por parte da empresa contratada Gestdo de Contrato  Administracdo Alto 1

Impactos

O atraso na entrega dos nobreaks poderia levar a um aumento nas falhas dos equipamentos devido a desligamentos inadequados
1 causados por quedas de energia. Isso poderia resultar em maiores custos de manutengdo e, possivelmente, na necessidade de

substituicéo precoce de equipamentos danificados.

Acoes Preventivas

P-01 Monitorar o prazo de entrega do fornecedor Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO
P-02 Entrar em contato com o fornecedor assim que o empenho for emitido. Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO
Acdes de Contingéncia
C-01 Aplicacédo de san¢do administrativa, caso a empresa ndo entregue o item. Responsavel: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO

4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis | Assinantes

KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO

Membro da comissao de contratagao

Documento assinado digitalmente
ub RAFAEL VILAR CARDOSO
g Data: 22/11/2024 16:28:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RAFAEL VILAR CARDOSO

Membro da comisséo de contratagao

Documento assinado digitalmente

“b KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO
g Data: 22/11/2024 17:28:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Copia de documento digital impresso por Elizabete Morais (1953198) em 25 de Novembro de 2024 as 11:21.

Documento Digitalizado Publico

2. Matriz de Gerenciamento de Riscos

Assunto: 2. Matriz de Gerenciamento de Riscos
Assinado por: Kelcey Melo
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situacdo: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Midia

Documento assinado eletronicamente por:

= Kelcey Ribeiro Baldoino Souza Melo, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 25/11/2024 09:28:19.
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