
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

16/2024 RAFAEL VILAR CARDOSO 22/11/2024 10:59

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de 03 NOBREAK DNB 3.0 kVA TW

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
N ã o
comparecimento de
fornecedores

Não há interesse de fornecedores Seleção do Fornecedor Administração Médio 1

Impactos
1 Medio

  Ações Preventivas
P-01 Cuidar em fazer contatos com forncedores informando da abertura do processo

licitatório na fase externa
Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO

SOUZA MELO
  Ações de Contingência

C-01 Buscar por fornecedores potenciais para participar do processo licitatório Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Má definição do
objeto

Revisão inadequada dos artefatos da
contratação.

Planejamento Administração Médio 1

Impactos
1 Médio

  Ações Preventivas
P-01 Análise detalhada no Termo de Referência, a fim de verificar se o objeto a ser

licitado é compatível com a demanda do IFSP CAMPUS REGISTRO
Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE

MORAIS ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Em caso de desvios ou inadequações, indicar tais pontos. Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE
MORAIS ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Quantitativo do item,
não atender a
demanda.

Levantamento inadequado das
quantidades necessárias para atendimento
da demanda do campus.

Planejamento Administração Baixo 1

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Conferir se as unidades de medida do Termo de Referência são compatíveis com

as da Formalização da Demanda.
Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO

SOUZA MELO
  Ações de Contingência

C-01 Conferência, no ato do recebimento, se as quantidades/unidades de medida da
nota conferem com a do empenho.

Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04 Dispensa deserta ou
fracassada

Preço estimativo subestimado na pesquisa
de preço.

Planejamento Administração Alto 1

Impactos
1 Alto

  Ações Preventivas
P-01 Seguir as diretrizes da IN de pesquisa de preço e realizar análise critica de preço. Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO

SOUZA MELO
  Ações de Contingência

C-01 Realizar nova pesquisa de preço considerando o valor atualizado. Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO



Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item
R-05 Atraso na entrega Falha por parte da empresa contratada Gestão de Contrato Administração Alto 1

Impactos

1
O atraso na entrega dos nobreaks poderia levar a um aumento nas falhas dos equipamentos devido a desligamentos inadequados
causados por quedas de energia. Isso poderia resultar em maiores custos de manutenção e, possivelmente, na necessidade de
substituição precoce de equipamentos danificados.

  Ações Preventivas
P-01 Monitorar o prazo de entrega do fornecedor Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO

SOUZA MELO
P-02 Entrar em contato com o fornecedor assim que o empenho for emitido. Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO

SOUZA MELO
  Ações de Contingência

C-01 Aplicação de sanção administrativa, caso a empresa não entregue o item. Responsável: KELCEY RIBEIRO BALDOINO
SOUZA MELO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

 

 

 

 

KELCEY RIBEIRO BALDOINO SOUZA MELO
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

RAFAEL VILAR CARDOSO
Membro da comissão de contratação
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