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MAPA DE RISCOS

1 - DADOS DO PROCESSO:

Objeto:

Aquisicao de itens (brinquedos) e mobiliario para Brinquedoteca.

N.° do Processo:

23436.001099.2025-17

2 - FASE DE ANALISE:

Planejamento da Contratacao e

(X)) Selecdo do Fornecedor | (X)) | Gestdo do Contrato
3 - RISCOS:
Risco 01: Membros do Planejamento da Contratacdo sem competéncias técnicas

(relacionadas ao processo de compras).

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Danos(s):

Finalizacdo do planejamento com especificagbes dos itens falhas, imprecisas que possam acarretar
prejuizos na aquisicao.

Acao(des) Preventiva(s): Responsavel:

Participar do planejamento para definicdo dos itens que
serdo adquiridos, servidores das areas demandantes, pois
estes melhor do que quaisquer outros, tém conhecimento

aprofundado sobre os materiais/equipamentos necessarios | CCLP-RGT

para suas rotinas. Além disso, incluir servidores da CLT
para consolidacdo dos documentos e verificacdo de sua

conformidade

Acdo(oes) de Contingéncia: Responsavel:

Substituir membros da equipe de planejamento se for

verificado ndo terem o conhecimento necessario para | DAA/RGT

aquele objeto em questéo.

Reiniciar os processos de planejamento caso sejam

verificadas especifica¢des falhas na definicdo dos itens. DAARGT
Reunir-se CLT e éareas demandantes a fim de sanar
possiveis dlvidas, problemas ou compreensao equivocada DAA/RGT

dos trAmites de aquisicdo como, por exemplo, como definir
0 que se pretende adquirir de forma objetiva.

Risco 02:

Precos médios fora do padrdo do mercado
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Probabilidade: () Baixa ( X) Média () Alta

Impacto: () Baixo ( X) Médio () Alto

Danos(s):

Finalizar um processo licitatério com itens fracassados,

por motivos como, desinteresse dos

fornecedores em dar lances em um item com valor abaixo do praticado no mercado ou adquirir itens
com preco superior a realidade do mercado, causando prejuizos a administracao publica.

Acédo(6es) Preventiva(s):

Responsavel:

Realizar pesquisa de mercado apurada, seguindo todas as
orientagdes da Instrucdo Normativa n® 65/2021, dando
prioridade ao Painel de Precos e aquisigBes similares de
outros 6rgados publicos.

Requisitante

Acdo(0es) de Contingéncia:

Responsavel:

Reanalisar a pesquisa de precos apresentada, se
verificado ndo haver conformidade, buscar orgamentos em
outras fontes, como sites de vendas, pesquisa direta com
fornecedores, a fim de fazer um enfrentamento entre as
propostas e identificar quais representam de fato a
realidade do mercado, e se constatado ndo ser a do Painel
de Precos ou outro ente publico, exclui-las da pesquisa de
precos e justificar via andlise critica de precos.

Areas requisitantes e CLT/RGT

Risco 03: Apo6s a homologacdo e empenho da compra ndo ocorrer a entrega
Probabilidade: (X)) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto
Danos(s):

Prejuizo com tempo e disponibilizacdo de méo de obra dos servidores, empregados no processo de
aquisicao. Interrupcdo das atividades que dependem dos itens ndo entregues.

Acao(0es) Preventiva(s):

Responsavel:

Realizar cada etapa do Planejamento da Aquisicdo com o
méaximo rigor, de acordo com a legislagdo vigente. Deixar
as informacdes sobre entrega, prazos de vigéncia e
principalmente acerca das sanc¢fes definidas tanto no
Edital, como Termo de Referéncia, verificando sempre se
as informagdes s&o claras, objetivas, uniformes e
harménicas entre os instrumentos. Utilizar os modelos mais
recentes disponibilizados pela AGU, dos documentos
utilizados em licitacao.

Areas requisitantes e CLT/RGT

Acdo(6es) de Contingéncia:

Responsavel:

Aplicar as sangdes previstas em Edital ao licitante que nédo
realizou a entrega.

DAA - DRG/RGT

Atualizar os documentos necessarios e realizar uma nova
Licitago.

Areas requisitantes e CLT/RGT

Produto entregue em desconformidade com a proposta e

Risco 04: especificagcdes do Termo de Referéncia
Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
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Danos(s):

Produto ficar estocado sem utilizacdo, além de prejuizo a administracdo publica devido a uma
compra sem utilidade.

Acdo(6es) Preventiva(s): Responsavel:

Definir a especificagdo de cada item de forma clara e
objetiva. Nao exigir caracteristicas que possam gerar
davidas aos licitantes e acarretar um entendimento
equivocado que levara a entrega de item distinto ao que de
fato era preciso. Além disso, o pregoeiro, apés receber as
propostas, encaminhar para que a area requisitante analise
e aprove a proposta, pois esta € quem conhece as
particularidades daquilo que é requisitado.

Areas requisitantes e CLT/RGT

Acdo(0es) de Contingéncia: Responsavel:

Entrar em contato com o fornecedor a fim de notifica-lo
sobre a desconformidade do item entregue e solicitar a
troca do produto pelo aceito conforme a proposta
apresentada.

CAP

Caso néo seja feito a troca do produto, aplicar as san¢des

previstas em Edital. DAA - DRG/RGT

4 - LOCAL E DATA:

Registro, 6 de agosto de 2025

5. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO MAPA DE RISCOS:

Andréia Regina Silva Cabral Libério Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Documento assinado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por:

s Andreia Regina Silva Cabral Liborio, COORDENADOR(A) - FUC1 - CCLP-RGT, em 06/08/2025 15:48:11.
s Evandro Tortora, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO , em 06/08/2025 19:06:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/08/2025. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou
acesse https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneca os dados abaixo:
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