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MAPA DE RISCOS

1 - DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Aquisicao de equipamentos: Impressoras e Access Points

N.° do Processo: 23436.001200.2025-21

2 - FASE DE ANALISE:

(x) | SansiamentodaContatagioe () | Gesao do Canat

3 - RISCOS:

Risco 01: iliz%(;%(zjadr;]:)l definido (quantidade, modelo ou especificagbes
Probabilidade: () Baixa ( X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto
Danos(s):

Aquisicao inadequada, retrabalho, atraso ou anula¢do do processo

Acao(6es) Preventiva(s): Responsavel:
Reunides técnicas e validacdo com usuarios finais Area Requisitante / Tl
Acao(des) de Contingéncia: Responsavel:

Ajustar edital via errata ou revogar certame antes da Area de Planejamento / Tl

assinatura

Risco 02: Pesquisa de precos insuficiente, gerando orcamento impreciso
Probabilidade: () Baixa ( X) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto
Danos(s):

Risco de sobrepreco ou licitacdo deserta

Acao(des) Preventiva(s): Responsavel:
Ampliar fontes de pesquisa e atualizar cotacdes Area de Planejamento / Tl
Acdo(6es) de Contingéncia: Responsavel:

Readequar orcamento com dotag&o adicional ou republicar

edital Equipe de Orcamento
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Risco 03: Pouca competitividade (baixo niumero de fornecedores habilitados)

Probabilidade: (X)) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo ( X) Médio () Alto
Danos(s):

Reducao de concorréncia e pre¢os mais altos

Acao(des) Preventiva(s): Responsavel:

Ampla divulgagao do edital Comissao de Licitagédo

Acdo(0es) de Contingéncia: Responsavel:

Reabrir prazo ou realizar nova licitagdo com ajustes Comissao de Licitagédo

Risco 04: Atraso na entrega dos equipamentos

Probabilidade: () Baixa ( X) Média () Alta
Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto
Danos(s):

Falta de equipamentos para atividades administrativas e pedagégicas

Acao(des) Preventiva(s): Responsavel:

Aplicar multa por atraso Contratado / Fiscal do Contrato
Acdo(0es) de Contingéncia: Responsavel:

Alugar equipamentos ou realocar de outros setores Fiscal do Contrato

Risco 05: Equipamentos incompativeis com a rede

Probabilidade: ( X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto
Danos(s):

Equipamentos inoperantes, desperdicio de recursos

Acao(0es) Preventiva(s): Responsavel:
Validar requisitos técnicos antes do edital Tl / Fiscal do Contrato
Acdo(0es) de Contingéncia: Responsavel:
Devolver equipamentos e acionar garantia/substituicdo TI

4 - LOCAL E DATA:

Registro, 2 de setembro de 2025

5. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO MAPA DE RISCOS:

Bruno Ponsoni Costa Kelcey Ribeiro Baldoino Souza Melo Paulo Cesar Martins de Oliveira

Documento assinado eletronicamente.
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Documento assinado eletronicamente por:

s Paulo Cesar Martins de Oliveira, COORDENADOR(A) - FG2 - CTI-RGT, em 02/09/2025 12:19:24.

s Bruno Ponsoni Costa, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 02/09/2025 11:46:19.

s Kelcey Ribeiro Baldoino Souza Melo, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 02/09/2025 11:51:50.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/08/2025. Para comprovar sua autenticidade, faga a leitura do QRCode ao lado ou
acesse https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e forneca os dados abaixo:

Cédigo Verificador: 1011809
Cédigo de Autenticacao: cff2d9914a
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