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1 - DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Aquisição de equipamentos: Impressoras e Access Points

N.º do Processo: 23436.001200.2025-21

2 - FASE DE ANÁLISE:

(  X ) Planejamento da Contratação e
Seleção do Fornecedor (   ) Gestão do Contrato

3 - RISCOS:

Risco 01: Escopo mal definido (quantidade, modelo ou especificações
inadequadas)

Probabilidade: (    ) Baixa (  X  ) Média (    ) Alta

Impacto: (    )  Baixo (    ) Médio (  X  )  Alto

Danos(s):

Aquisição inadequada, retrabalho, atraso ou anulação do processo

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:

Reuniões técnicas e validação com usuários finais Área Requisitante / TI

Ação(ões) de Contingência: Responsável:

Ajustar edital via errata ou revogar certame antes da
assinatura Área de Planejamento / TI

Risco 02: Pesquisa de preços insuficiente, gerando orçamento impreciso

Probabilidade: (    ) Baixa (  X  ) Média (    ) Alta

Impacto: (    )  Baixo (    ) Médio (  X  )  Alto

Danos(s):

Risco de sobrepreço ou licitação deserta

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:

Ampliar fontes de pesquisa e atualizar cotações Área de Planejamento / TI

Ação(ões) de Contingência: Responsável:

Readequar orçamento com dotação adicional ou republicar
edital Equipe de Orçamento
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Risco 03: Pouca competitividade (baixo número de fornecedores habilitados)

Probabilidade: (  X  ) Baixa (    ) Média (    ) Alta

Impacto: (    )  Baixo (  X  ) Médio (    )  Alto

Danos(s):

Redução de concorrência e preços mais altos

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:

Ampla divulgação do edital Comissão de Licitação

Ação(ões) de Contingência: Responsável:

Reabrir prazo ou realizar nova licitação com ajustes Comissão de Licitação

Risco 04: Atraso na entrega dos equipamentos

Probabilidade: (    ) Baixa (  X  ) Média (    ) Alta

Impacto: (    )  Baixo (  X  ) Médio (    )  Alto

Danos(s):

Falta de equipamentos para atividades administrativas e pedagógicas

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:

Aplicar multa por atraso Contratado / Fiscal do Contrato

Ação(ões) de Contingência: Responsável:

Alugar equipamentos ou realocar de outros setores Fiscal do Contrato

Risco 05: Equipamentos incompatíveis com a rede

Probabilidade: (  X  ) Baixa (    ) Média (    ) Alta

Impacto: (    )  Baixo (    ) Médio (  X  )  Alto

Danos(s):

Equipamentos inoperantes, desperdício de recursos

Ação(ões) Preventiva(s): Responsável:

Validar requisitos técnicos antes do edital TI / Fiscal do Contrato

Ação(ões) de Contingência: Responsável:

Devolver equipamentos e acionar garantia/substituição TI

4 - LOCAL E DATA:

Registro, 2 de setembro de 2025

5. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Bruno Ponsoni Costa Kelcey Ribeiro Baldoino Souza Melo Paulo Cesar Martins de Oliveira

Documento assinado eletronicamente.
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