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MAPA DE RISCOS

1 - DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Insumos de impressao

N.° do Processo: 23436.001336.2025-31

2 - FASE DE ANALISE:

Planejamento da Contratacao e

Selec¢ao do Fornecedor CESEDCD CEITERD

(x)

|()

3 - RISCOS:

Risco 01: E:Zﬁseﬂaoempresa vencedora em assinar o contrato, ou aceitar nota
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto
Danos(s):

Impossibilidade de iniciar a execucgéo dos servigos e/ou recebimento dos materiais/equipamentos.

Acao(6es) Preventiva(s): Responsavel:

Verificar situa¢des que possam ensejar a inexequibilidade
contratual ou ndo aceite de nota de empenho.

Setor de LicitacOes

Acao(des) de Contingéncia: Responsavel:

Readequacédo do Instrumento Contratual ou equivalente,

para que possa ser pactuada a prestacéo de servicos Setor de licitagdes

(observando a vantajosidade para a Administracao).

Risco 02: Atraso na execucdo dos servi¢os e/ou entrega dos itens.
Probabilidade: () Baixa (x) Média () Alta
Impacto: (x) Baixo () Médio () Alto
Danos(s):

O IFSP ficara sem a prestagao dos servi¢os e/ou sem o recebimento dos materiais/equipamentos.

Acao(des) Preventiva(s): Responsavel:

Estabelecer de forma clara no termo de referéncia a
forma/evento para inicio da prestagdo dos servicos e/ou | Requisitante
entrega dos materiais/equipamentos.
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Acdo(0es) de Contingéncia:

Responsavel:

Questionar a empresa sobre 0os motivos que levaram ao
atraso e aplicando penalidades quando cabiveis.

Gestor/Demandante

Selecdo de empresa sem capacidade para a prestacdo dos servigos

Risco 03: e/ou fornecimento dos itens da licitagéo.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto

Danos(s):

Ineficiéncia na prestagdo dos servi¢os e/ou fornecimento dos itens da licitagdo

Acdo(6es) Preventiva(s):

Responsavel:

1. Verificar a capacidade técnica do licitante por meio de
atestados (se for exigido);

2. Verificar a capacidade econdmico-financeira do licitante
(se for exigido).

Setor de Licitagbes/demandante

Acdo(0es) de Contingéncia:

Responsavel:

N&o atestar itens e/ou servicos entregues fora das
especificacdes do termo de referéncia da licitagao.

Fiscal Técnico do
Contrato/Demandante/Area técnica

Risco 04: Executar servigos e/ou entrega dos itens fora dos padrdes pretendidos.
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto
Danos(s):

Falha na prestagéo dos servicos e/ou aquisicdo dos materiais/equipamentos

Acao(des) Preventiva(s): Responsavel:

1. Acompanhar e cobrar da contratada a entrega dos

itens dentro dos padrdes pretendidos. Fiscal Téenico do

2. N&o realizar o recebimento dos itens fora dos padres | Contrato/Demandante/Area técnica
pretendidos.

Acdo(6es) de Contingéncia: Responsavel:

1. Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigacdo

contratual. Fiscal Técnico do

2. Exigir a correcdo das entregas, conforme disciplinado no | Contrato/Demandante/Area técnica
Termo de Referéncia.

Risco 05: ’ N&o aplicagdo de sang¢fes a contratada pela Administragéo.
Probabilidade: ’ (x) ’ Baixa ’ () ’ Média ’ () ’ Alta
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Impacto: ’ () ’ Baixo ’ () ’ Médio ’ (x) ’ Alto

Danos(s):

1. Prejuizo ao erério.

2. Manutencao de empresa inadequada no mercado.

Acao(0es) Preventiva(s):

Responsavel:

Notificar a contratada por falhas na execucao contratual

Fiscal Técnico do
Contrato/Demandante/Area técnica

Acdo(6es) de Contingéncia:

Responsavel:

Instaurar processo sancionador para eventual aplicagcdo de
sancao.

Setor de Contratos

4 - LOCAL E DATA:

Local ,11 de setembro de 2025

5. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO MAPA DE RISCOS:

Kelcey Ribeiro Baldoino Souza Melo

Paulo Cesar Martins Oliveira

Documento assinado eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por:

s Kelcey Ribeiro Baldoino Souza Melo, TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, em 11/09/2025 10:02:20.
s Paulo Cesar Martins de Oliveira, COORDENADOR(A) - FG2 - CTI-RGT, em 11/09/2025 10:51:44.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 04/09/2025. Para comprovar sua autenticidade, faca a leitura do QRCode ao lado ou

acesse https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/ e fornega os dados abaixo:

Cadigo Verificador: 1022857
Cédigo de Autenticacao: bael610ach
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