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Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informacdes Basicas

Numero da Matriz de Alocacéo de Riscos Responsavel pela Edicéo Data de Criacao

3/2023

HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA 03/04/2023 15:04

Objeto da Matriz de Riscos

Agquisicao de utensilios

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisao encontrada.

3. Riscos Identificados

Ndmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Material fora da
especificagao,
atendendo s .
parcialmente ou néo Espeglflcagaq incompleta ou incorreta do Planejamento Administragao Médio
material desejado
atendendo a
finalidade
pretendida.
Impactos
1 Material fora da especificagéo, atendendo parcialmente ou ndo atendendo a finalidade pretendida.
Acdes Preventivas
P-01 Revisar e adequar a especificacéo técnica do material Responsavel: HAMILTON  TRIGO ROLLO
JUNIOR
Acoes de Contingéncia
C-01 Retornar processo para a unidade demandante verificar a especificacdo do material Responsavel: HAMILTON  TRIGO ROLLO
e ratificar quando houver alteragées JUNIOR
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para  Nivel do Risco (I x P) N° ltem
Licitacéo deserta
(descontinuidade do ESTIMATIVA DE PRECO EM
servigo) ou DESCOMPASSO COM OS VALORES Selegao do Fornecedor Administracio Médio
contratacéo por PRATICADOS NO MERCADO
preco elevado
Impactos
1 Licitacdo deserta (descontinuidade do servigco) ou contratacéo por precgo elevado
Acoes Preventivas
P-01 Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado Responsavel: HELENI SOUSA DOS SANTOS
FERREIRA
Acodes de Contingéncia
C-01 No caso de preco elevado, deve o pregoeiro negociar a redugdo dos valores Responsavel: HAMILTON TRIGO ROLLO
propostos, tendo como parametro os valores maximos orgados no processo. JUNIOR
NUmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P)  N° Item
Atraso no processo Demora na tramitagdo processual; demora
administrativo de na execucdo das demandas processuais; Planejamento Administragao Alto
aquisicéo processo nao tratado como prioridade.
Impactos
1 Indisponibilidade do material no periodo planejado.
Acdes Preventivas
P-01 Indicacéo tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento Responsavel: HELENI SOUSA DOS SANTOS
de prazos dando condi¢cdes de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao FERREIRA
processo.
P-02 Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratagdo, Responsavel: HELENI SOUSA DOS SANTOS
levando em conta as normas legais, possibilitando que cada participante saiba FERREIRA
exatamente qual sua responsabilidade no processo.
P-03 Reunides periddicas para verificagdo do cronograma do processo. Responsavel: HELENI SOUSA DOS SANTOS
FERREIRA
P-04 Atribuir prioridades de contratacéo levando em conta o momento atual vivido e o Responsavel: HELENI SOUSA DOS SANTOS
prazo para finalizagdo desse processo e de outros. FERREIRA
P-05 Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades eleitas pela autoridade HELENI SOUSA DOS SANTOS



competente. Responsavel: FERREIRA
Acdes de Contingéncia

Cc-01 Acelerar as demais fases da contratac&o. Responsavel: HAMILTON  TRIGO ROLLO
JUNIOR
C-02 Reexame dos documentos preparatérios da contratacao. Responsavel: HAMILTON  TRIGO ROLLO
JUNIOR
C-03 Organizar for¢a tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalizagdo Responsavel: HELENI SOUSA DOS SANTOS
tempestiva das fases processuais, obedecendo sempre os prazos legais FERREIRA

estabelecidos para cada etapa do certame.
4. Acompanhamento das A¢des de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5_ Prcnanciuaina I Accinantnn Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente
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